

Согласовано  
 Директор УО ООО «Ремонтник»  
 А.А. Абросимова  
 « 30 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Утверждаю  
 Исполнительный директор ООО «СерГаз»  
 Р.Р. Фаттахов  
 « 30 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

ПЛАН – ГРАФИК  
 проведения технического обслуживания ВКГО в многоквартирных домах в 2020г.

г.о.Серпухов -адрес	Апрель	Май	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Ворошилова д.151, 165; Советская д. 118;	■						
Крупская д.3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а;		■					
Советская д.94/10;			■				
Войкова д.3, 4, 5, 10/1, 10/6, 34, 34а;				■			
Гражданская д.2, 4, 6, 8;							
Держинского д.2, 2б, 2в, 4, 6, 8/2, 12, 14, 16, 16а, 18, 20/1, 22/2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36/1, 36/2, 40, 42;					■		
Комсомольская д.2/9, 4;						■	
Ногина д.1, 2а, 2б, 2/7;						■	
Текстильная д.2, 3, 4, 4а, 5, 15, 17, 19, 21, 27;						■	
Физкультурная д.4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14;						■	
Физкультурная д.11а, 11б, 15, 18, 18а, 19, 25, 27, 29;							■
Фрунзе д.3, 5/2, 7/1, 9а, 9/2, 11а, 16, 18, 20;							■

*А.А. Абросимова*

Р.Р. Фаттахов

Составил: